

关于坝光中心公园施工总承包单位 2025 年 第二季度履约评价不合格的情况说明

深圳国际生物谷坝光核心启动区坝光中心公园已竣工验收，2025 年 5 月 26 日与新区城市管理和综合执法局签订了移交接管证书，但仍需施工总承包单位完成现场遗留问题的整改。截至目前，现场整改进度极其缓慢，不但未完成整改，而且一些问题甚至还未开始整改，严重影响项目移交整改工作。

大鹏新区产业投资集团有限公司

2025 年 7 月 7 日

