

关于坝光综合体育中心项目总包单位 2025 年 第四季度履约评价不合格的情况说明

坝光综合体育中心项目目前处于移交的关键时期，现场还存在室外标识、装饰井盖、景观灯、室内跑道划线未施工等问题一直未落实整改，为顺利推进项目移交工作，我公司于 2025 年 11 月 6 日发函告知总包单位，截止到目前上述问题一直未完成整改，严重影响项目移交工作。综上所述原因，给予总包单位中建四局第三建设有限公司第四季度履约评价不合格。

深圳市大鹏新区产业投资集团有限公司

2025 年 12 月 30 日

