

关于深圳市大亚湾核应急中心洗消站项目 2026年第二季度施工履约评价 不合格的情况说明

深圳市大亚湾核应急中心洗消站项目施工单位为中国建筑第七工程局有限公司。该项目2026年第二季度以来，多次因项目安全文明施工、现场质量问题被新区建设主管部门下发黄色警示并责令停工整改。同时引起新区应急主管部门重点关注。经署内多次约谈后仍未满足项目现场正常管理要求，项目进度严重滞后，未能完成原定的2026年大鹏新区管委会重点工作第二季度进度安排。

综上所述，给予深圳市大亚湾核应急中心洗消站项目施工单位中国建筑第七工程局有限公司2026年第二季度履约评价不合格。

特此说明。

深圳市大鹏新区建筑工务署
2026年7月7日

