

2023 年度项目支出部门评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》等相关规定，深圳市大鹏新区水务局（以下简称“我局”）依据设定的绩效目标，对2023年度“污水处理工作经费”项目（以下简称“本项目”）的决策、过程、产出、效益进行评价，评价情况如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

近年来，大鹏新区为了改善水环境质量，减少污水对环境的污染，提高生态系统的稳定性，保护生态系统和促进可持续发展，不断地在水污染治理方面持续投入，使新区水务基础设施日趋完善，水环境有了较大改善，为新区民众提供更舒适、便捷、安全的水资源环境，促进城市可持续发展。

大鹏新区水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把高质量发展理念贯穿到水务工作各领域全过程，2022年完成1639栋楼宇雨污分流改造、1084处混流点整治、608处3级以上管道结构性隐患；完成200个污水零直排小区创建，完成9个污水零直排区（10.25平方公里）创建；排查涉

水面源 241 个，开展排水检查专项行动 4 次，办理排水许可审批 17 宗、排水备案 25 宗，有效减少了污水对环境的污染。

2.项目内容及实施情况

“污水处理工作经费”项目主要包含西涌 1 号、2 号污水处理站运营项目和大鹏新区污水处理站及河道水质在线监测系统运行维护项目、大鹏所城调蓄池运营项目、西涌雷达站污水处理站运营项目、深水田污水处理站项目，通过政府购买服务的方式，委托企业开展污水处理工作，具体工作内容见下表。

表 1-1 污水处理工作内容

序号	子项目名称	实施单位	具体工作内容
1	西涌 1 号、2 号 污水处理站运营项目	深圳市水务 (集团)有限公司	进行日常运营管理，包含污水处理站所接管设备、设施的正常运行和维护保养；制定污水处理站年度检修计划；做好污泥处置工作，确保污泥无害化处理；做好污水处理设施运行基础资料，整理好每日运营台账，建立完善资料档案；定期巡查所有污水处理设施，及时排查安全隐患等。
2	大鹏新区污水处理站及河道水质在线监测系统运行维护项目	深圳市浩瑞泰科技有限公司	运行维护服务包括上洞、溪涌和西涌 1 号、2 号等污水处理站以及河道水质在线监测 11 个子站。监测设备维护包括：PH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS 等监测仪器，以及每日远程监控、定期巡查和维护所有监测设备，及时排查安全隐患，做好设备维修、定期数据比对、采用远程连续监控、现场巡检、定期维护、定期比对试验及超标留样记录等。

序号	子项目名称	实施单位	具体工作内容
3	大鹏所城调蓄池运营项目	深圳市大鹏排水有限公司	对大鹏所城调蓄池进行日常运营管理，对调蓄池设施进行日常检修维修，确保设施安全稳定运行，最大限度收集初期雨水，最大限度减少河道水体污染。
4	西涌雷达站污水处理站运营项目	深圳市深水水头污水处理有限公司	处理站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放，包括但不限于：做好设备维修和设备保养计划，并进行定期维修和保养；提前备好生产所需药剂，按要求进行投加；做好日常生产运行基础资料，整理好台账，建立完善资料档案等。
5	深水田污水处理站项目	深圳市深水水头污水处理有限公司	处理站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放，包括但不限于：做好设备维修和设备保养计划，并进行定期维修和保养；提前备好生产所需药剂，按要求进行投加；做好日常生产运行基础资料，整理好台账，建立完善资料档案等。

3.资金投入和使用情况

我局按照新区发展和财政局关于预算编制的要求，细化项目支出规划，明确项目测算依据与测算明细，编制预算申报明细表，并按照规定流程报送审核，规范申报项目预算。经新区

发展和财政局等相关部门审核，本项目 2023 年初预算安排 422.10 万元。调整后预算金额为 436.42 万元，实际支出金额为 436.42 万元，项目年度预算执行率达 100%。

(二) 项目绩效目标

我局根据新区发展和财政局要求，在编制项目预算时同步报送项目绩效目标，绩效目标编报内容如下。

1.项目年度总体目标

运维管养新区污水站 4 个，维护在线监测系统 11 个，实现新区污水排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，有效改善新区水环境。

2.项目绩效指标

本项目绩效指标编制情况如下表。

表 1-2 项目 2023 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	在线监测系统运行维护数量	11 个子站
		有效调蓄容量	4000m³
	质量指标	污水厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准符合率	100%
		数据传输有效率	≥90%
		污水厂（站）污水处理规模	西涌 1 号、2 号污水处理站 2500m³/d；
	时效指标	西涌 1 号、2 号污水处理站第三方水	1 次/月

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		质检测频次	
		在线监测系统故障修复时效	≤24h
	成本指标	污水处理站及河道水质在线监测系统 运行维护项目成本控制数	≤154.34 万元
		西涌 1 号、2 号污水处理站运营单价	≤3.077 元/m ³
效益指标	社会效益指标	改善新区水环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对污水处理满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价从项目决策、过程、产出和绩效四个角度对项目执行情况进行评价，力求从绩效的角度总结本项目取得的成绩和发现项目在立项、执行中产生的问题，汇总经验和教训，推动评价结果落地应用，优化财政支出管理，为下一步实施预算绩效管理奠定基础。一是分析项目实施的内容和现状、预算安排及使用情况；二是了解该项目的完成情况，评估项目的整体绩效状况；三是发掘该项目所产生的现实意义和实际价值，总结对本项目工作的现实指导意义，为我局进一步的决策提供更好的科学依据，提升污水处理工作效果。

本次绩效评价的对象是深圳市大鹏新区水务局 2023 年度“污水处理工作经费”项目，涉及预算资金总额 436.42 万元；

评价时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》《深圳市大鹏新区发展和财政局关于协助做好大鹏新区 2023 年财政收支预算编制和 2023—2025 年中期财政规划编制工作的函》等政策文件中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

在评价指标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由我局提供数据，评价人员在汇总、分析、评价相关数据的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价指标体系

评价中严格依据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于协助做好大鹏新区 2023 年财政收支预算编制和 2023—2025 年中期财政规划编制工作的函》相关要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面设置一、二级指标框架。按照一、二级指标框架分类设计三级指标，三级指标设置坚持共性指标不遗漏和个性指标要突出的原则，按照项目背景、立项、管理实施、资金投入与支出、项目成效与社会发展效益这一评价主线进行三级指标设置，尤其在项目绩效一级指标大类部分，三级指标设置既充分考虑到上级工作要求、目标和标准，又结合项目工作规划、预算目标和实施成效，指标内容设置充分依据工作规划、年度工作任务、合同条款中所列的工作条目，进行内容选取和个性化指标设置，凸显项目指标的针对性、与项目目标的一致性，将社会满意度调查、上级评价考核考虑在内，确保指标体系科学、规范、标准、完善，杜绝指标设置的随意性（详见附件）。

3.评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中的大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、历史标准等制定。

对于定性指标，通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，通过公式等方式予以量化。

（三）绩效评价工作过程

2023 年度“污水处理工作经费”项目绩效评价的具体实施程序如下：首先，下达绩效评价通知及资料清单；其次，收集、分析项目相关材料，对项目具体实施内容、项目预算资金使用及项目组织管理流程等进行了解；接着，根据梳理的项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系；最后，进行数据分析，撰写报告，顺利完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，2023 年度“污水处理工作经费”项目绩效评价结果为：总得分 98 分，属于“优”（详见附件）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目立项

我局综合考虑新区发展需求，结合《深圳市大鹏新区水务发展“十四五”规划》设立“污水处理工作经费”项目，以更好推动污水收集治理，提升新区水环境。项目立项内容符合国家、省、市的相关规定，与项目实施单位职责密切相关；项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

综上所述，项目立项指标满分7分，得7分。

2.绩效目标

一是绩效目标合理性。该指标主要考察项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。本项目年初所设定的绩效目标主要围绕西涌1号、2号污水处理站进行设置，未完全覆盖所有项目，绩效目标不够全面。该指标分值4分，得分3分。

二是绩效指标明确性。该指标主要考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本项目严格按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》要求开展绩效指标设置工作。为增强绩效目标对项目立项原意、本意的反映，我局对项目功能进行梳理，包括资金性质、支出范围、实施内容、工作任务等，明确项目功能特性；依据项目的功能特性，预计项

目实施在本年度所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的形式进行表述，通过历史数据等基准数据的收集，结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。但社会效益指标“改善新区水环境”设置的指标值“有效改善”为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。该指标分值3分，得分2分。

综上所述，项目目标指标满分7分，得5分。

3.资金投入

我局将本项目预算纳入部门预算，参照往年支出水平及延续性合同款项需求，结合本年度支出计划，对每个项目额度进行估算。测算经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适。资金根据不同服务合同需求在不同项目间合理分配，资金分配依据充分，分配额度合理，厉行节约，与项目需求相适应。

综上所述，该指标满分6分，得6分。

（二）项目管理情况分析

1.资金管理

一是资金到位率。本项目年初预算436.42万元，下达部门预算436.42万元，资金到位率达100%。资金到位率指标满分2分，得2分。

二是预算执行率。本项目实际总预算为 436.42 万元。截至 2023 年 12 月底，实际支出 436.42 万元，执行率达 100%。预算执行率指标满分 5 分，得 5 分。

三是资金使用合规性。本项目在实施期间严格执行《大鹏新区水务局预算管理制度》《深圳市大鹏新区水务局政府采购管理制度》《大鹏新区水务局收支业务管理制度》等管理制度，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁发生无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分 3 分，得 3 分。

综上所述，该指标满分 10 分，得 10 分。

2.组织实施

本项目根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《深圳市落实采购人主体责任实施办法》《大鹏新区水务局预算管理制度》《深圳市大鹏新区水务局政府采购管理制度》等有关规定实施，有效保障项目安全运行、资金规范使用以及对资金运行的良好控制。

我局依据相关管理制度对本项目进行严格管理，项目申请、评审、立项、采购和验收等流程合法合规，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实

到位。

综上所述，该指标满分 10 分，得 10 分。

（三）项目绩效情况分析

1.产出数量

2023 年，我局设置了“在线监测系统运行维护数量”和“有效调蓄容量”两个数量指标，并成功完成指标任务，维护在线监测系统 11 个，有效调蓄容量 4000m³，有助于改善新区水环境。

综上所述，产出数量完成率均按照计划完成，该指标满分 10 分，得分 10 分。

2.产出质量

一级标准的 A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求，2023 年已实现新区污水排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，有效改善新区水环境。且数据传输有效率达 99.7%，数据传输有效。同时西涌 1 号、2 号污水处理站的污水处理规模达 2500m³/d，均完成了相应的绩效指标。

综上所述，该指标满分 14 分，得分 14 分。

3.产出时效

一是西涌 1 号、2 号污水处理站第三方水质检测。2023 年度，各服务供应商按时完成工作，保证每月检测一次水质，有

助于充分了解水污染的现状、扩张速度等，为治理水污染问题提供数据资料和经验，帮助专业人员做出正确的判断，促进水质问题有效改善，减轻环境污染，保护生态环境。

二是在线监测系统故障修复。在线监测系统可实现水质监测自动化、实现水污染的预警预报，对于防止污染事件的进一步发展可起到至关重要的作用，2023 年，可在 12 小时内及时修复在线监测系统出现的故障。

综上所述，该指标满分 8 分，得分 8 分。

4.产出成本

一是污水处理站及河道水质在线监测系统运行维护项目成本控制数。2023 年的项目成本控制数目标为“ ≤ 154.34 万元”，实际完成值为 154.05 万元，未发生超支情况，项目成本得到有效控制。

二是西涌 1 号、2 号污水处理站运营单价。该指标的年度指标值为“ ≤ 3.077 元/ m^3 ”，实际完成值为 3.077 元/ m^3 ，未发生超支情况，项目成本得到有效控制。

综上所述，该指标满分 8 分，得分 8 分。

5.项目效益

2023 年度污水处理工作切实落实，在改善水资源、减少污水对环境的污染、提高生态系统的稳定性、保护生态系统和促进可持续发展等方面产生一定效益，效益达成情况分析如下：

一是改善新区水环境。通过政府购买服务的方式，委托企业开展西涌1号、2号污水处理站运营项目和大鹏新区污水处理站及河道水质在线监测系统运行维护项目、大鹏所城调蓄池运营项目、西涌雷达站污水处理站运营项目、深水田污水处理站项目，全力投入污水处理工作，提高工作效率，有助于优化河道水质，改善新区水环境。

二是辖区居民对污水处理满意度高。针对2023年相关工作开展情况，我局开展了社会群众满意度调查工作，通过对辖区居民发放满意度调查问卷结果来看，群众对我局2023年度开展的污水处理工作总体满意度较高，满意度达100%，实现辖区居民满意度超过“ $\geq 90\%$ ”的目标。

综上所述，该指标满分20分，得分20分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.坚持政治引领

2023年，新区水务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索，并以高质量水务发展为主线，提质提速提效，强“底子”、靓“面子”、重“里子”，一体推进污水处理工作。

2.认真开展污水处理各项工作

一是保证每月对西涌1号、2号污水处理站进行一次第三

方水质检测，充分了解水质现状，为治理水污染问题提供数据资料和经验，帮助专业人员做出正确判断，促进水质问题有效改善，减轻环境污染，保护生态环境。

二是对在线监测系统运行进行有效维护，及时修复在线监测系统出现的故障，保障系统自动监测水质，实现水污染的预警预报，防止污染事件升级。

（二）存在问题及原因分析

绩效指标质量有待提高。经全面分析梳理项目绩效完成情况，发现存在项目绩效目标值设置不全面、个别指标与实际完成值有偏差等问题。首先，时效指标中的“在线监测系统故障修复时效”，年度指标值为“ $\leq 24h$ ”，而实际完成情况是“12h”，与年度指标值有偏差，不够精准。其次，社会效益指标“改善新区水环境”设置的指标值“有效改善”为定性指标，未量化、不可衡量，难以考核指标的实际完成情况。最后，我局对绩效指标的设置应更丰富、明确，尽量覆盖到项目实施的各项具体内容，使绩效指标更准确地反映实际完成情况。

六、有关建议

（一）提高目标编制规范程度

继续加强绩效管理培训学习，及时传达相关培训通知，动员相关业务人员开展学习，敦促业务人员按照新区发展和财政局的要求落实绩效管理工作。加强部门间协作，在预算申报时

加强绩效目标审核、指导，协助业务科室完善绩效目标，提高绩效目标、绩效指标编制规范程度。

（二）提高绩效指标设置水平

绩效指标对项目各个阶段都有着考核和监督的重要作用，今后需强化绩效管理的学习力度，深入详细分析了解项目内容，设置更加完善的年度项目绩效目标和指标，使目标值更加量化和细化，进一步完善项目绩效目标的申报工作。同时，对以往年度项目设置的绩效目标进行复核和检查，从中汲取经验方法，为接下来的项目设置更加全面、合理、契合的绩效目标。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效评价评分表

附件

项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	3
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 得分=资金到位率×2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 根据预算执行率进行评分： ①预算执行率≥99%的，得5分； ②预算执行率<99%的，得分=预算执行率×5分。	5
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项指标不得分。	3
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2.5分）。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出	产出数量	在线监测系统运行维护数量	5	项目实际进行在线监测系统运行维护的子站数量情况。	对是否完成 11 个子站的系统运行维护进行评价（5 分）。	5
		有效调蓄容量	5	项目实际开展中有效调蓄的容量的情况。	实际有效调蓄容量是否达 4000m³进行评价（5 分）。	5
	产出质量	污水厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准符合率	5	反映污水厂出水水质是否符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。	实际污水厂出水水质各方面要求是否符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准评价（5 分）。	5
		数据传输有效率	5	反映数据的传输是否有效率。	实际数据的传输效率是否≥90%进行评价（5 分）。	5
		污水厂（站）污水处理规模	4	反映污水厂（站）污水处理规模的大小情况。	西涌 1 号、2 号污水处理站规模是否达 2500m³/d（4 分）。	4
	产出时效	西涌 1 号、2 号污水处理站第三方水质检测频次	4	反映西涌 1 号、2 号污水处理站第三方水质检测频次的情况。	实际检测频次是否为 1 次/月（4 分）。	4
		在线监测系统故障修复时效	4	反映在线监测系统出现故障时是否及时修复。	实际出现故障时是否在 24 小时内及时修复的（4 分）。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	产出成本	污水处理站及河道水质在线监测系统运行维护项目成本控制数	4	项目实际成本是否超过计划成本，用以反映项目成本的控制情况。	成本未超支，得4分；存在超支情况，不得分（4分）。	4
		西涌1号、2号污水处理站运营单价	4	反映西涌1号、2号污水处理站运营单价是否超支。	成本未超支，得4分；存在超支情况，不得分（4分）	4
效益	项目效益	改善新区水环境	10	项目实施所带来的社会效益，用以反映和评价项目产出内容对社会效益的影响。	项目实施对改善新区水环境的贡献情况，综合考评项目实施后项目对社会效益进行打分。显著贡献10分，有效贡献5分，一般贡献2分，无贡献不得分。	10
		辖区居民对污水处理满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	根据对人民群众满意度调查结果进行评分： ①满意度≥90%分，得10分； ②80%≤满意度<90%分，得7分； ③60%分≤满意度<80%分，得4分； ④满意度<60%分，不得分。	10
评价等级				优	评价得分	98
*90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。						