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深圳市大鹏新区 2018 年至 2021 年公办普通
高中建设情况审计调查结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条和市审计局的统

一部署，新区审计局派出审计组，自 2021 年 8 月 2 日至 9 月 3

日对大鹏新区2018年至2021年公办普通高中建设情况进行审计

调查。

一、基本情况

本次审计范围涉及三所公办普通高中，其中第十一高级中学

已于 2018 年 8 月交付使用，第二十三高级中学、红岭教育集团

（大鹏校区）正开展地基基础施工。

（一）第十一高级中学

第十一高级中学位于葵涌办事处溪涌社区洞背片区，60 班、

3000 学位全寄宿制普通高级中学，项目建设由建筑工务署负责，

2018 年 8 月基本完成建设，并交付使用。截至审计日，建筑工

务署共收到项目投资计划 46600 万元，累计支付 45624.81 万元。

教育和卫生健康局负责第十一高级中学设备设施采购相关

工作，截至审计日，教育和卫生健康局已将合同价调整为

16922.20 万元，共支付 13644.54 万元。

（二）第二十三高级中学

第二十三高级中学位于大鹏办事处鹏飞路西北角，规划建设

一所 36 班寄宿制高中，提供学位 1800 个。截至审计日，土石方
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挖运完成 22%，工程桩完成 38%。项目已下达投资计划 11105 万

元，累计支付 9275.33 万元。

（三）红岭教育集团（大鹏校区）

红岭教育集团（大鹏校区）位于大鹏办事处迎宾南路原华侨

中学，拟建设高中 36 个班（高中学位 1800 个），初中 36 个班

（初中学位 1800 个）。截至审计日，原校舍拆除工程、新建项

目基坑支护桩已完成，工程桩完成 28%。项目已下达投资计划

4000 万元，累计支付 3999.96 万元。

二、审计评价

审计调查结果表明，新区始终坚持教育优先发展战略，深入

推进素质教育，大力加强校区基础设施建设，促进教育环境不断

优化，教师队伍专业化水平不断提高，教育质量不断提升。建筑

工务署、教育和卫生健康局等单位积极配合落实《深圳市高中学

校建设方案（2020-2025 年）》，全力做好新区普通高中学校建

设工作，积极推进第二十三高级中学、红岭教育集团（大鹏校区）

等高中项目建设，努力打造大鹏特色优质高中教育品牌。

三、审计发现的主要问题

（一）弃土运距未按实际计取，导致招标控制价虚高

（二）造价估算不准确，施工标段调整划分不合理

（三）部分业务重复委托，存在造成财政资金浪费的风险

（四）监理人员资质未达到合同约定要求

（五）77%的工程变更审批不及时
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（六）在建高中项目部分工作任务未按要求时间完成

（七）设备采购项目未经验收，已投入使用 3 年

（八）未在规定时间内签订采购合同及办理合同备案

四、审计处理情况和建议

对上述问题，大鹏新区审计局已依法出具审计报告。一是要

求建筑工务署强化项目管理，扎实做好招标前准备工作，合理划

分标段，严谨细致编制招标控制价。规范建设过程管理，高标准

高质量打造精品民生工程。二是要求教育和卫生健康局进一步完

善内部管理，强化采购合同管理，提高财政资金使用效益。三是

要求大鹏办事处、城市更新和土地整备局加快项目用地征转工作，

促进完善项目用地手续。教育和卫生健康局组织校方提前介入，

建立联动协作机制，推动项目按期交付使用。

五、审计发现问题整改情况

对本次审计发现的问题，被审计单位积极采取措施进行整改。

一是建筑工务署已约谈相关责任单位并作出相应处理，同时督促

监理单位按照合同约定配备符合条件的监理人员，促进提升监理

工作质量。二是教育和卫生健康局组织完成 5 个项目验收工作，

完成采购合同补充协议备案工作。三是大鹏办事处、城市更新和

土地整备局进一步加大土地整备工作力度，加快解决项目用地问

题。
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