

工后履约评价评分标准表

工程名称：福华德电力排洪渠防洪达标整治工程  
评价部门： 水务工程部

履约单位：江苏淮阴水利建设有限公司  
评价时间：2025年6月20日

序号	一级指标名称	一级指标权重 分值	二级指标名称	二级指标权重 分值	考核要素	履约率	得分
一	人员配备	15	负责人	8	工程保修期或结决算阶段配备固定的负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。	60%	4.8
			专业人员	7	工程保修期或结决算阶段配备的人员数量、专业满足合同及招标文件的要求。	30%	2.1
二	履约质量	50	履约质量	25	工程保修期或结决算阶段按合同及相关标准规范开展工作。	60%	15
			履约成果	25	工程保修期或结决算阶段的成果文件完全满足合同要求，成果质量全面、准确、完整；严格按照现场有关规定开展工作；资料档案及时留存。	30%	7.5
三	履约进度	15	进度控制	15	工程保修期或结决算阶段按照发包单位要求完成工作并提交成果资料。	60%	9
四	配合与协调	20	廉政责任落实	10	按照签订的《投标人廉政责任承诺书》、《建设工程廉政责任合同》落实，若任一条款未落实的，履约率均被判定0%。	100%	10
			配合协调	10	积极配合发包单位及其他外部单位工作，积极推动项目进展，能够沟通协调各项问题。	80%	8
总分				100	单项二级实际得分=二级指标履约率×指标权重分值； 最终得分=Σ各二级指标实际得分/Σ各二级指标权重分值×100		56.4

评价人员签字：刘彬基

部门负责人签字：刘卓霖

## 关于加快解决福华德电力排洪渠防洪达标整治工程整改事宜的复函

深圳市大鹏新区建筑工务署：

来函已收悉，现阶段我司福华德项目部在岗职工仅有 2 人，专职负责竣工资料完善与移交事宜，考虑到项目部的现状，函件中所提相关整改事项我司积极配合过几次移交事宜，因部分原因迟迟移交不出去，函件中所提相关整改事项我司不便组织，建议由贵署组织整改，所发生费用从结算中扣除。

特此复函。

江苏淮阴水利建设有限公司

2025 年 1 月 2 日

（联系人：万家锋，电话：13505231239）

