

2024 年度项目支出部门评价报告

部门名称：深圳市大鹏新区应急管理局

项目名称：安全生产专项资金

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

大鹏新区应急管理局（以下简称“新区应急管理局”）承担着应急管理的职责，负责统筹指导全区各职能部门应对安全生产、自然灾害等突发事件以及综合防灾减灾救灾工作。随着新区经济的迅猛发展和城市化进程的加快，安全生产问题逐渐成为焦点，各类安全事故时有发生，严重威胁人民群众的生命财产安全。为进一步强化安全生产工作，提升应急管理水平，新区应急管理局设立安全生产专项资金项目（以下简称“本项目”），通过专项资金的投入支持，推动全区安全生产工作的深入实施，确保人民群众的生命财产安全得到切实保障。

2. 资金投入和使用情况

本项目全年预算数为 124.99 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出共计 122.66 万元，预算执行率为 98.14%。

（二）项目绩效目标

本项目通过专项资金投入，旨在加强新区安全生产体系，提升应急管理水平，预防减少安全事故，确保人民生命财产安全。总体目标包括完善法规和监管机制，建立责任体系；加强安全宣传教育，提升公众安全意识和防护能力；深化隐患排查治理，消除事故隐患，防止重特大事故；强化应急救援体系，提高应对突发事件的能力；推动科技创新，提升技术和装备水平；促进新区

安全生产形势稳定好转，为经济社会发展提供安全支持。

二、综合评价情况及评价结论

根据 2024 年度安全生产专项资金项目绩效评价指标体系和评分标准，结合项目实施过程资料等开展绩效评价，最终评分结果为 95.24 分，评价等级为优。

三、主要经验及做法

（一）明确资金投入方向，强化基础保障设施建设

通过委托专业机构推进应急管理机构规范化达标创建工作，合理规划资金的使用，确保了场地物资、科技信息化等基础保障设施的建设和完善，如办公场所和应急物资储存场所的改善，为应急管理工作的顺利开展提供了有力支持。

（二）注重专业团队建设，提升安全教育与宣传水平

组建和培训专业讲解团队、应急管理团队，不仅提升了安全教育与宣传的专业水平，还确保了服务质量的持续优化，如安全教育体验馆的专业讲解团队通过多样化的主题活动，有效传递了安全知识，增强了公众的应急处置能力。

（三）建立安全长效机制，精准对接安全宣传需求

持续推动安全宣传“五进”活动，并建立了安全教育体验馆等长效机制，促进了安全文化体系的现代化进程，有效增强了安全宣传的覆盖范围和影响力。同时，针对企业、社区、学校、家庭等不同群体的具体需求，开展具有针对性的安全宣传和教育活动，确保了安全工作的持续性和稳定性。

四、存在的问题及原因分析

（一）预算计划编制科学性有待提升

新区应急管理局在编制年度预算时没有考虑各种风险及相关条件等因素，预算资金编制不够细化、资金估算不够准确，导致安全生产专项资金年度预算出现结余，未能按照申报计划开展工作。

（二）项目完成及时率有待提高

本项目包含6项支出事项，但因资金紧张，新区发展和财政局收回了用于建设下洞片区统一应急救援平台及联防联控机制、事故调查装备采购的资金。由于这两项工作的计划开展时间较晚，因此未能实施，全年实际完成4项工作，项目完成及时率为66.67%。

（三）部分特定群体安全意识有待提升

专业讲解团队为美团、快递行业、环卫工人等不同团体从业人员提供预约讲解服务，有效传递安全知识要点，但对于特定群体（如老年人、儿童）的针对性和吸引力不足，导致部分活动参与人群不均衡，老年人、儿童等特定群体安全意识有待进一步提升。

五、有关建议

针对上述问题，提出以下改进建议：

一是规范预算编制，根据年度安全生产工作情况据实申报，在不同项目、不同用途上合理分配，加强项目功能分类和经济分

类编制的准确性，充分考虑各类风险因素，确保安全生产专项资金项目预算编制的科学性、合理性，避免出现项目经费不足等情况。

二是加强项目监管，在未来的项目规划和资金分配中，充分考虑资金流动性和项目实施的紧迫性，合理安排资金的使用时序。对于计划开展时间较晚或资金需求量大的项目，应提前进行资金筹备和规划，确保项目能够按时启动和顺利完成。同时，加强与新区发展和财政局的沟通协调，争取在资金安排和审批流程上给予更多的支持和便利，提高项目资金的使用效率和项目的完成率。

三是加强特定群体安全宣传，提高安全意识覆盖面。针对老年人、儿童等特定群体安全意识不足的问题，应进一步细分受众，设计更加贴合不同群体需求的活动内容和形式。例如，可以开发适合老年人和儿童的互动式安全教育游戏或课程，提高他们对安全知识的兴趣和参与度。同时，加强与学校、社区、家庭等场所的合作，共同开展安全宣传教育活动，形成全社会共同关注、共同参与的良好氛围。